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С В О Д Н Ы Й   П Л А Н   П Р И О Р И Т Е Т Н О Г О   П Р О Е К Т А

«Ипотека и арендное жилье»

	Руководитель проекта
	А.А. Плутник, генеральный директор Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования»

	Администратор проекта
	Г.О. Гвилава, директор подразделения «Взаимодействие с органами власти» Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования»

	Разработчик сводного плана
	А.А. Туманов, руководитель направления Аналитического центра Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования»



1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№ п/п
	Наименование 
контрольной точки
	Срок
	Вид документа 
и (или) результат
	Ответственный исполнитель 
	Уровень контроля 

	
Общие организационные мероприятия по проекту

	1. 
	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)
	19.10.2016
	Решение президиума Совета
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	2. 
	Утверждение сводного плана проекта
	19.12.2016
	Решение 
Проектного комитета
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	3. 
	Подготовлен отчет о реализации проекта
	15.11.2020
	Итоговый отчет одобрен Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	4. 
	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден
	31.12.2020
	Итоговый отчет утвержден Президиумом Совета
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	
Развитие жилищного строительства

	5. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по поддержке реализации приоритетных проектов по направлению «Ипотека и арендное жилье»
	19.10.2016
	Решение президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее – президиум Совета)
	Н.Е. Стасишин
	Президиум Совета

	6. 
	Подготовлен проект изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015-2020 годы
	13.12.2016 
	Проект постановления Правительства 
Российской Федерации одобрен 
Проектным комитетом
	Н.Е. Стасишин
	Проектный комитет

	7. 
	Подготовлено распределение финансирования между субъектами Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 
	13.12.2016
	Распределение одобрено Проектным комитетом
	Н.Е. Стасишин
	Проектный комитет

	8. 
	Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015-2020 годы»
	31.12.2016
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Н.Е. Стасишин
	Президиум Совета

	9. 
	Подготовлен проект изменений в законодательство Российской Федерации в части совершенствования порядка проведения единым институтом развития аукционов с земельными участками и правового регулирования деятельности жилищно-строительных кооперативов
	31.01.2017
	Проект федерального закона одобрен 
Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	10. 
	Подготовлен проект изменений в законодательство Российской Федерации в части регулирования залога паев жилищно-строительных кооперативов в целях создания условий для кредитования граждан-членов таких кооперативов
	31.01.2017
	Проект федерального закона одобрен 
Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	11. 
	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
	28.02.2017
	Отчет в Проектный комитет
	Н.Е. Стасишин
	Проектный комитет

	12. 
	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050
	01.04.2017
	Перечень утвержден
	Н.Е. Стасишин
	Президиум Совета

	13. 
	Принят федеральный закон, направленный на совершенствование порядка проведения единым институтом развития аукционов с земельными участками (в т.ч. установление порядка проведения аукционов в электронной форме) и совершенствование правового регулирования деятельности жилищно-строительных кооперативов
	01.04.2017
	Федеральный закон
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	14. 
	Принят федеральный закон, регулирующий залог паев жилищно-строительных кооперативов в целях создания условий для кредитования граждан-членов таких кооперативов
	01.04.2017
	Федеральный закон
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	15. 
	Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков
	01.06.2017
	Решение Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, о вовлечении в оборот земельных участков
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	16. 
	Разработан проект модельного документа «Стандарт использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности»
	09.06.2017
	Проект стандарта одобрен Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	17. 
	Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство в целях упрощения комплексного освоения и реновации застроенных территорий, регистрации объектов жилищного строительства и коммуникаций
	30.06.2017
	Предложения по изменению законодательства одобрены Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	18. 
	Разработан стандарт использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности
	01.07.2017
	Принят нормативный правовой акт об утверждении Стандарта использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	19. 
	Разработаны предложения по совершенствованию законодательства в части систематического информирования АО «АИЖК» о неэффективно используемых или неиспользуемых земельных участках, находящихся в федеральной собственности
	07.07.2017
	Проект федерального закона одобрен Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	20. 
	Разработан проект программы, направленной на обеспечение потребности российских граждан в жилье к 2025 году
	29.09.2017
	Проект программы одобрен Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	21. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по поддержке реализации приоритетных проектов по направлению «Ипотека и арендное жилье»
	19.10.2017
	Решение президиума Совета
	Н.Е. Стасишин
	Президиум Совета

	22. 
	Подготовлено распределение финансирования между субъектами Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
	09.12.2017
	Распределение одобрено 
Проектным комитетом
	Н.Е. Стасишин
	Проектный комитет

	23. 
	Приняты поправки в законодательство с целью систематического информирования АО «АИЖК» о неэффективно используемых или неиспользуемых земельных участках, находящихся в федеральной собственности
	31.12.2017
	Федеральный закон
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	24. 
	Подготовлена программа, направленная на обеспечение потребности российских граждан в жилье к 2025 году
	31.12.2017
	Проект программы одобрен Президиумом Совета
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	25. 
	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
	28.02.2018
	Отчет в 
Проектный комитет
	Н.Е. Стасишин
	Проектный комитет

	26. 
	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050
	01.04.2018
	Перечень утвержден
	Н.Е. Стасишин
	Президиум Совета

	27. 
	Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков
	01.06.2018
	Решение Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, о вовлечении в оборот земельных участков
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	28. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по поддержке реализации приоритетных проектов по направлению «Ипотека и арендное жилье»
	19.10.2018
	Решение президиума Совета
	Н.Е. Стасишин
	Президиум Совета

	29. 
	Подготовлено распределение финансирования между субъектами Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
	09.12.2018
	Распределение одобрено 
Проектным комитетом
	Н.Е. Стасишин
	Проектный комитет

	30. 
	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
	28.02.2019
	Отчет в 
Проектный комитет
	Н.Е. Стасишин
	Проектный комитет

	31. 
	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050
	01.04.2019
	Перечень утвержден
	Н.Е. Стасишин
	Президиум Совета

	32. 
	Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков
	01.06.2019
	Решение Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, о вовлечении в оборот земельных участков
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	33. 
	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по поддержке реализации приоритетных проектов по направлению «Ипотека и арендное жилье»
	19.10.2019
	Решение президиума Совета
	Н.Е. Стасишин
	Президиум Совета

	34. 
	Подготовлено распределение финансирования между субъектами Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
	09.12.2019
	Распределение одобрено 
Проектным комитетом
	Н.Е. Стасишин
	Проектный комитет

	35. 
	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
	28.02.2020
	Отчет в Проектный комитет
	Н.Е. Стасишин
	Проектный комитет

	36. 
	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050
	01.04.2020
	Перечень утвержден
	Н.Е. Стасишин
	Президиум Совета

	37. 
	Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков
	01.06.2020
	Решение Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, о вовлечении в оборот земельных участков
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	38. 
	Внедрены лучшие мировые практики в области регулирования жилищного строительства
	30.08.2020
	Приняты нормативные правовые акты
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	
Развитие рынка ипотеки

	39. 
	Подготовлены предложения о внесении изменений в законодательство в части регулирования выдачи и обращения электронной закладной
	09.12.2016
	Предложения о внесении изменений в законодательство одобрены Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	40. 
	Установлен риск-вес 20% для ипотечных ценных бумаг с поручительством АО «АИЖК» (внесение изменений в инструкцию 139-И Банка России)
	31.12.2016
	Изменения в инструкцию Банка России № 139-И 
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	41. 
	Подготовлены предложения по освобождению услуг единого института развития в жилищной сфере по выдаче поручительств от обложения налогом на добавленную стоимость
	30.03.2017
	Предложения одобрены Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	42. 
	Подготовлены предложения по оптимизации регулирования выпуска и обращения облигаций с ипотечным покрытием и поручительством 
АО «АИЖК»
	01.06.2017
	Предложения одобрены Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	43. 
	Организованы две пилотные сделки по выпуску ИЦБ с поручительством АО «АИЖК»
	30.06.2017
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом. Принято решение о проведении сделок на регулярной основе
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	44. 
	Проведен анализ лучших международных практик в части раскрытия информации по выдаваемым кредитам
	01.07.2017
	Отчет одобрен Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	45. 
	Приняты нормативные правовые акты с целью освобождения услуг единого института развития в жилищной сфере по выдаче поручительств от обложения налогом на добавленную стоимость
	31.07.2017
	Приняты нормативные правовые акты
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	46. 
	Приняты поправки в законодательство в части регулирования выдачи и обращения электронной закладной
	01.01.2018
	Приняты нормативные правовые акты
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	47. 
	Подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в части раскрытия информации по выдаваемым кредитам
	28.02.2018
	Предложения по изменению законодательства одобрены Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	48. 
	Создана возможность полного цикла обслуживания заемщика в электронном формате (от выдачи кредита до регистрации недвижимости) и проведены первые пилотные сделки
	31.12.2018
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	49. 
	Приняты поправки в законодательство в части раскрытия информации по выдаваемым кредитам
	01.01.2019
	Приняты нормативные правовые акты
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	50. 
	Подготовка инфраструктуры и выдача первого кредита с использованием электронной закладной
	15.04.2019
	Отчет одобрен Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	51. 
	Внедрены лучшие мировые практики в области ипотечного кредитования
	30.08.2020
	Приняты нормативные правовые акты
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	
Развитие рынка арендного жилья

	52. 
	ЗПИФН «Кутузовский» передан в управление ООО «УК АИЖК»
	30.12.2016
	ЗПИФН «Кутузовский» передан в управление 
ООО «УК АИЖК»
	А.А. Плутник
	Руководитель проекта

	53. 
	Утверждены условия реализации программ и продуктов, направленных на реализацию проектов арендного жилья и апартаментов
	31.03.2017
	Принята программа реализации проектов арендного жилья и апартаментов 
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	54. 
	Создана инфраструктура ЗПИФН
	31.03.2017
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	55. 
	Подготовлены предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налоговых вычетов по оплате аренды и содержания арендного комплекса
	30.06.2017
	Предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налоговых вычетов по оплате аренды и содержания арендного комплекса одобрены Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	56. 
	Проведен анализ лучших международных практик по формированию арендного жилья
	07.07.2017
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	57. 
	Первый пилотный проект арендного жилья сдан в эксплуатацию 
	01.10.2017
	Отчет одобрен Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	58. 
	Приняты нормативные правовые акты, направленные на стимулирование арендного жилья, в т.ч. в части налогообложения, в регионах – участниках «пилотных» проектов
	30.12.2017
	Приняты нормативные правовые акты в регионах-участниках «пилотных» проектов
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	59. 
	Приняты изменения в Налоговый кодекс в части налоговых вычетов по оплате аренды и содержания арендного комплекса
	30.12.2017
	Приняты поправки в Налоговый кодекс
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	60. 
	Паи ЗПИФН выведены на биржу
	30.12.2017
	Паи ЗПИФН включены в листинг Московской биржи
	А.А. Плутник
	Руководитель проекта

	61. 
	Подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в части снятия излишних ограничений и стимулирования арендного жилья
	28.02.2018
	Предложения о внесении изменений в законодательство одобрены Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Проектный комитет

	62. 
	Приняты поправки в законодательство в части снятия излишних ограничений и стимулирования арендного жилья
	01.01.2019
	Приняты нормативные правовые акты
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	63. 
	Проведены пилотные сделки по реализации паев ЗПИФН арендного жилья и апартаментов
	01.06.2019
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	64. 
	Подготовлены рекомендации по запуску фондов арендного жилья с учетом полученного опыта, в т.ч. документации для развития проектов арендного жилья с использованием проектов повторного применения 
	30.06.2020
	Отчет одобрен Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	65. 
	Внедрены лучшие мировые практики в области арендного жилья и апартаментов, в т.ч. по налоговому стимулированию
	30.08.2020
	Приняты нормативные правовые акты
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	66. 
	Сформированы активов ЗПИФН арендного жилья на 65 млрд рублей
	31.09.2020
	Отчет одобрен Проектным комитетом
	А.А. Плутник
	Президиум Совета

	67. 
	Подготовлен отчет о реализации проекта. Завершена реализация пилотных проектов. Принято решение о реализации проектов по строительству арендного жилья в городах-миллионниках
	15.11.2020
	Отчет одобрен 
Проектным комитетом

	А.А. Плутник
	Президиум Совета



2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	ГРБС
	КБК расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств*
	Бюджетные источники финансирования, млн руб.
	Вне-бюджетные источники финансиро-вания
	Всего, млн руб.

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Консолидиро-ванный бюджет субъектов Российской Федерации
	
	

	Развитие жилищного строительства
	

	1.
	Реализация подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
на 2017 год
	069
	1403054П150210(521)
	
	20 000,00
	8 571,42857
	0
	28 571,42857

	
	Белгородская область
	
	
	
	552,43611
	236,75833 
	
	

	
	Волгоградская область
	
	
	
	569,985
	244,27929 
	
	

	
	Воронежская область 
	
	
	
	660,24236
	282,96101 
	
	

	
	Ивановская область
	
	
	
	156,32118
	66,99479 
	
	

	
	Кабардино-Балкарская Республика
	
	
	
	169,39698
	72,59871 
	
	

	
	Калужская область 
	
	
	
	1 071,8288
	459,35520 
	
	

	
	Карачаево-Черкесская Республика
	
	
	
	994,87532
	426,37514 
	
	

	
	Кемеровская область 
	
	
	
	349,6301
	149,84147 
	
	

	
	Краснодарский край
	
	
	
	1 716,88112
	735,80619 
	
	

	
	Ленинградская область
	
	
	
	1 359,9030
	582,81557 
	
	

	
	Липецкая область
	
	
	
	444,03442
	190,30047 
	
	

	
	Московская область
	
	
	
	344,24
	147,53143 
	
	

	
	Ненецкий автономный округ
	
	
	
	271,86813
	116,51491 
	
	

	
	Нижегородская область
	
	
	
	161,80832
	69,34642 
	
	

	
	Новосибирская область
	
	
	
	530,00
	227,14286
	
	

	
	Оренбургская область 
	
	
	
	200,00
	85,71429 
	
	

	
	Республика Дагестан
	
	
	
	1 005,84685
	431,07722 
	
	

	
	Республика Ингушетия
	
	
	
	1 325,16454
	567,92766 
	
	

	
	Республика Карелия
	
	
	
	399,15115
	171,06478 
	
	

	
	Республика Саха (Якутия)
	
	
	
	159,10415
	68,18749 
	
	

	
	Республика Татарстан
	
	
	
	1 791,4674
	767,77174 
	
	

	
	Ростовская область 
	
	
	
	51,5306
	22,08454 
	
	

	
	Рязанская область
	
	
	
	139,79588
	59,91252 
	
	

	
	Самарская область
	
	
	
	1 673,21955
	717,09409 
	
	

	
	Саратовская область 
	
	
	
	588,9079
	252,38910 
	
	

	
	Свердловская область 
	
	
	
	804,27465
	344,68914 
	
	

	
	Тамбовская область
	
	
	
	249,58596
	106,96541 
	
	

	
	Тульская область
	
	
	
	134,3256
	57,56811 
	
	

	
	Удмуртская Республика
	
	
	
	129,00
	55,28571 
	
	

	
	Ульяновская область
	
	
	
	1 229,32315
	526,85278 
	
	

	
	Ханты-Мансийский автономный округ
	
	
	
	213,6141
	91,54890 
	
	

	
	Чеченская Республика
	
	
	
	446,24508
	191,24789 
	
	

	
	Чувашская Республика
	
	
	
	105,9926
	45,42540 
	
	

	2.
	Реализация подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» 
на 2018 год*
	069
	
	
	20 000,00
	8 600,00
	0
	28 600,00

	3.
	Реализация подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» 
на 2019 год*
	069
	
	
	20 000,00
	8 600,00
	0
	28 600,00

	4.
	Реализация подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» 
на 2020 год*
	069
	
	
	20 000,00
	8 600,00
	0
	28 600,00

	5.
	Финансирование инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для жилищного строительства, в т.ч.
	-
	-
	-
	0
	0
	7 454 400
	7 454 400

	
	в 2017 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	2 168 900
	2 168 900

	
	в 2018 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	2 500 500
	2 500 500

	
	в 2019 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	2 785 000
	2 785 000

	
	в 2020 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Развитие рынка ипотеки
	

	6.
	Выдача ипотечных кредитов, в т.ч.
	-
	-
	-
	0
	0
	8 300 000
	8 300 000

	
	в 2017 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	1 700 000
	1 700 000

	
	в 2018 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	1 900 000
	1 900 000

	
	в 2019 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	2 200 000
	2 200 000

	
	в 2020 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	2 500 000
	2 500 000

	Развитие рынка арендного жилья
	

	7.
	Финансирование «пилотных» проектов по арендному жилью, в т.ч.
	-
	-
	-
	0
	0
	65 000
	65 000

	
	в 2017 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	10 000
	10 000

	
	в 2018 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	15 000
	15 000

	
	в 2019 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	20 000
	20 000

	
	в 2020 г.
	-
	-
	-
	0
	0
	20 000
	20 000



* - в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 
от 27 октября 2016 г. № ДК-П13-226пр начиная с 2017 года предусматривается распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации приложением к федеральному закону о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период. В соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015-2020 годы» 
в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается приложением 
к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

	Наименование согласования/
контрольного мероприятия
	Ответственный
за проведение
	2016

	
	
	Янв
	Фев
	Март
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт 
	Ноя
	Дек

	Основные согласования

	Сводный план проекта
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13

	Плановые контрольные мероприятия

	Мониторинг реализации сводного плана, финансового исполнения проекта, нормативно-правового обеспечения в увязке с бюджетным процессом
	Руководитель проекта, Администратор проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

	Развитие жилищного строительства

	Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015-2020 годы
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13

	
	Правительство Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30






	Наименование согласования/
контрольного мероприятия
	Ответственный
за проведение
	2017

	
	
	Янв
	Фев
	Март
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	Основные согласования

	Изменения в Сводный план

	Минстрой России
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	

	
	Федеральный проектный офис
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	

	
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	Плановые контрольные мероприятия

	Мониторинг реализации сводного плана, финансового исполнения проекта, нормативно-правового обеспечения в увязке с бюджетным процессом
	Руководитель проекта, Администратор проекта
	31
	28
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	30
	31
	30
	22

	Мониторинг динамики достижения показателей и, при необходимости, подготовка предложений по их пересмотру 
	Руководитель проекта
	
	
	
	30
	
	
	31
	
	
	31
	
	

	Мотивационные оценки эффективности реализации проекта
	Руководитель проекта
	25
	
	
	25
	
	
	25
	
	
	25
	
	

	Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	




	Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

	Развитие жилищного строительства

	Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий совершенствование порядка проведения единым институтом развития аукционов с земельными участками (в т.ч. установление порядка проведения аукционов в электронном виде) и совершенствование правового регулирования деятельности жилищно-строительных кооперативов (регулировании залога паев жилищно-строительных кооперативов в целях создания условий для кредитования граждан-членов таких кооперативов).
	Проектный комитет
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Минэкономразвития России
Минфин России 
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Минюст России
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Институт сравнительного правоведения
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Правительство Российской Федерации
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Государственная Дума
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Совет Федерации
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Нормативно-правовой акт об утверждении Стандарта использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	
	Минэкономразвития России
Минфин России 
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Минюст России
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	Правительство России
	
	
	
	
	
	
	01
	
	
	
	
	

	Федеральный закон о систематическом информировании 
АО «АИЖК» 
о неэффективно используемых или неиспользуемых земельных участках, находящихся в федеральной собственности
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	
	07
	
	
	
	
	

	
	Минэкономразвития России
Минфин России 
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	Минюст России
	
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	

	
	Институт сравнительного правоведения
	
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	
	

	
	Правительство России
	
	
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	

	
	Государственная Дума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	09
	

	
	Совет Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	Предложения о внесении изменений в законодательство в целях упрощения комплексного освоения и реновации застроенных территорий, регистрации объектов жилищного строительства и коммуникаций
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Минэкономразвития России
Минфин России 
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	Минюст России
	
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	




	Отчет о вовлечении в оборот земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации
	Руководитель проекта, Администратор проекта
	
	28
	
	
	31
	
	
	31
	
	
	30
	

	
Развитие рынка ипотеки

	НПА с целью освобождения услуг единого института развития в жилищной сфере по выдаче поручительств от обложения налогом на добавленную стоимость
	Проектный комитет
	
	
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Минэкономразвития России
Минфин России 
	
	
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Минюст России
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Институт сравнительного правоведения
	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Правительство России
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Государственная Дума
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Совет Федерации

	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	

	НПА с целью регулирования выдачи и обращения электронной закладной
	Государственная Дума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	

	
	Совет Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14




	Развитие рынка арендного жилья

	Изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части налоговых вычетов по оплате аренды и содержания арендного комплекса
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Минэкономразвития России
Минфин России 
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	Минюст России
	
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	

	
	Институт сравнительного правоведения
	
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	
	Правительство России
	
	
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	

	
	Государственная Дума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	Совет Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14





4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

	№ п/п
	Показатель/Субъект
	Базовое значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2025*

	1.
	Объемы ввода жилья, 
млн кв. метров ежегодно
	85,3
	81
	88
	94
	100
	120

	1.1.
	в т.ч. объем ввода индустриального жилья, 
млн кв. метров ежегодно
	50,1
	46
	53
	59
	65
	85

	1.2.
	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот 
АО «АИЖК», га
	3200
	3200
	3300
	3400
	3600
	4000

	1.3.
	Годовой объем ввода жилья в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», 
млн кв. метров ежегодно
	-
	6,3601[footnoteRef:1] [1:  Указано в соответствии с предварительным предложением по распределению средств федерального бюджета на 2017 год в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Показатель будет уточнен по итогам заключения соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий в рамках указанной подпрограммы в срок 
до 1 марта соответствующего года.] 

	5,2*
	5*
	4,7*
	-*

	1.3.1.
	Белгородская область
	-
	0,1011
	
	
	
	

	1.3.2.
	Волгоградская область
	-
	0,0500
	
	
	
	

	1.3.3.
	Воронежская область 
	-
	0,1055
	
	
	
	

	1.3.4.
	Ивановская область
	-
	0,0170
	
	
	
	

	1.3.5.
	Кабардино-Балкарская Республика
	-
	0,0480
	
	
	
	

	1.3.6.
	Калужская область 
	-
	0,2431
	
	
	
	

	1.3.7.
	Карачаево-Черкесская Республика
	-
	0,1240
	
	
	
	

	1.3.8.
	Кемеровская область 
	-
	0,1061
	
	
	
	

	1.3.9.
	Краснодарский край
	-
	1,3500
	
	
	
	

	1.3.10.
	Ленинградская область
	-
	1,0850
	
	
	
	

	1.3.11.
	Липецкая область
	-
	0,1170
	
	
	
	

	1.3.12.
	Московская область
	-
	0,1888
	
	
	
	

	1.3.13.
	Ненецкий автономный округ
	-
	0,0247
	
	
	
	

	1.3.14.
	Нижегородская область
	-
	0,0150
	
	
	
	

	1.3.15.
	Новосибирская область
	-
	0,0704
	
	
	
	

	1.3.16.
	Оренбургская область 
	-
	0,1207
	
	
	
	

	1.3.17.
	Республика Дагестан
	-
	0,2290
	
	
	
	

	1.3.18.
	Республика Ингушетия
	-
	0,1781
	
	
	
	

	1.3.19.
	Республика Карелия
	-
	0,1160
	
	
	
	

	1.3.20.
	Республика Саха (Якутия)
	-
	0,0825
	
	
	
	

	1.3.21.
	Республика Татарстан
	-
	0,5206
	
	
	
	

	1.3.22.
	Ростовская область 
	-
	0,1978
	
	
	
	

	1.3.23.
	Рязанская область
	-
	0,0443
	
	
	
	

	1.3.24.
	Самарская область
	-
	0,4782
	
	
	
	

	1.3.25.
	Саратовская область 
	-
	0,2000
	
	
	
	

	1.3.26.
	Свердловская область 
	-
	0,1550
	
	
	
	

	1.3.27.
	Тамбовская область
	-
	0,0359
	
	
	
	

	1.3.28.
	Тульская область
	-
	0,0395
	
	
	
	

	1.3.29.
	Удмуртская Республика
	-
	0,0150
	
	
	
	

	1.3.30.
	Ульяновская область
	-
	0,1236
	
	
	
	

	1.3.31.
	Ханты-Мансийский автономный округ
	-
	0,1020
	
	
	
	

	1.3.32.
	Чеченская Республика
	-
	0,0612
	
	
	
	

	1.3.33.
	Чувашская Республика
	-
	0,0150
	
	
	
	

	2.
	Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов, тыс. шт. в год
	700
	921
	1 000
	1 100
	1 200
	1 700

	2.1.
	Объем ежегодно выпускаемых ИЦБ с поручительством 
АО «АИЖК», млрд руб.
	0
	50
	100
	150
	200
	450

	2.2.
	Объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов, трлн рублей в год
	1,2
	1,7
	1,9
	2,2
	2,5
	4,5

	3.
	Объем ежегодного финансирования «пилотных» проектов по созданию арендного жилья и апартаментов, млрд руб.
	0
	10
	15
	20
	20
	40

	4.
	Коэффициент доступности жилья, лет
	2,7
	2,6
	2,5
	2,5
	2,4
	2,3


* - в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 
от 27 октября 2016 г. № ДК-П13-226пр начиная с 2017 года предусматривается распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации приложением к федеральному закону о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период. В соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище» на 2015-2020 годы» в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основные категории изменений
	Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта
	ЦКПУ
	РП
	ФЗ
	Экспертная группа
	ФПО
	ПК
	Президиум Совета

	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	У
	

	Показатели проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	
	С
	У
	

	Рабочий план
	ПЗ
	
	С/У
	
	
	
	
	



ПЗ – Подготовка запроса, Э – экспертиза, С – согласование, У – утверждение

ЦКПУ – Центр компетенций проектного управления, РП – Руководитель проекта, ФЗ – Функциональный заказчик
ФПО – Федеральный проектный офис, ПК – Проектный комитет
4.3. Организация взаимодействия и отчетности

4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	1.
	Руководитель проекта
	Плутник А.А.
	Генеральный директор АО «АИЖК»
	Общее руководство приоритетным проектом
	-

	2.
	Администратор проекта
	Гвилава Г.О.
	Директор подразделения «Взаимодействие с органами власти»  
АО «АИЖК»
	Организационно-техническое обеспечение деятельности проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности
	Сантимирова М.Ю., 
руководитель Аппарата АО «АИЖК»

	3.
	Участник рабочего органа проекта
	Иванов А.Н.
	Заместитель директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития Российской Федерации
	Участие в реализации проекта и предварительное согласование НПА

	

	4.
	Участник рабочего органа проекта
	Волкова А.А.
	Референт департамента финансовой политики Министерства Финансов 
Российской Федерации
	Участие в реализации проекта и предварительное согласование НПА

	




	Развитие жилищного строительства

	5.
	Руководитель рабочего органа проекта по направлению «Развитие жилищного строительства»
	Филиппов Д.С.
	Заместитель генерального директора 
АО «АИЖК»
	Общее руководство выполнение работ по направлению «Развитие жилищного строительства»
	Плутник А.А., 
генеральный директор АО «АИЖК»

	6.
	Участник рабочего органа проекта
	Азизов А.А.
	Управляющий директор 
	Руководство выполнением работ по реализации программы по использованию федеральных земель для жилищного строительства
	Филиппов Д.С., 
заместитель генерального директора АО «АИЖК»

	7.
	Участник рабочего органа проекта
	Манаенкова А.С.
	Заместитель директора Департамента жилищной политики
	Руководство выполнением работ по реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» федеральной целевой программы «жилище» на 2015-2020 годы»
	Стасишин Н.Е., 
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	8.
	Участник рабочего органа проекта
	Алиаскаров Р.Б.
	Директор подразделения «Инженерная инфраструктура»
	Руководство выполнением работ по обеспечению проектов комплексного развития территории объектами необходимой инфраструктуры
	Азизов А.А., 
управляющий директор АО «АИЖК»

	9.
	Представители регионов
	Будут определены после отбора «пилотных» проектов не позднее 01.04.2017



	
	
	

	Развитие рынка ипотеки

	10.
	Руководитель рабочего органа проекта по направлению «Развитие рынка ипотеки»
	Федорко А.Н.
	Заместитель генерального директора 
АО «АИЖК»
	Общее руководство выполнением работ по направлению «Развитие ипотечного кредитования» 
	Плутник А.А., 
генеральный директор АО «АИЖК»

	11.
	Участник рабочего органа проекта 
	Балкарова И.А.
	Управляющий директор
	Руководство выполнением работ по формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг АО «АИЖК» и переводу ипотечного рынка в электронный формат
	Федорко А.Н., 
заместитель генерального директора АО «АИЖК»

	12.
	Участник рабочего органа проекта 
	Медведева Т.М.
	Управляющий директор
	Руководство выполнением работ по внедрению лучших мировых практик правового регулирования ипотечного кредитования 
	Плутник А.А., 
генеральный директор АО «АИЖК»

	Развитие рынка арендного жилья

	13
	Руководитель рабочего органа проекта по направлению «Развитие рынка арендного жилья»
	Федорко А.Н.
	Заместитель генерального директора 
АО «АИЖК»
	Общее руководство выполнением работ по направлению «Развитие рынка арендного жилья»
	Плутник А.А., 
генеральный директор АО «АИЖК»

	14.
	Участник рабочего органа проекта
	Балкарова И.А.
	Управляющий директор
	Руководство выполнением работ по формированию специализированного фонда арендного жилья и апартаментов с использованием механизмов коллективных инвестиций и созданию ликвидного рынка паев ЗПИФН арендного жилья и апартаментов
	Федорко А.Н., 
заместитель генерального директора АО «АИЖК»

	15.
	Участник рабочего органа проекта 
	Медведева Т.М.
	Управляющий директор
	Руководство выполнением работ по внедрению лучших мировых практик правового регулирования арендного жилья и апартаментов
	Плутник А.А., 
генеральный директор АО «АИЖК»





4.3.2. План коммуникаций по проекту
	№
п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет,
электронная почта,
АИС ПД

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно
	Электронная почта

	3. 
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Электронная почта,
АИС ПД

	4. 
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь,
Электронная почта,
АИС ПД

	5. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	6. 
	Приглашения на совещания
	Администратор проекта
	Участники совещания
	За 3 дня до даты совещания
	Телефонная связь,
электронная почта

	7. 
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,
электронная почта

	8. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Субъекты РФ
	Ежемесячно
	Телефонная связь,
электронная почта, письменный отчет

	9. 
	Экспертиза материалов, подготавливаемых для заседаний Проектного комитета
	Администратор проекта
	Экспертная группа
	За 7 дней до даты заседания Проектного комитета
	Электронная почта

	10. 
	Передача материалов для заседаний Проектного комитета
	Руководитель проекта
	Проектный комитет
	За 3 дня до даты заседания Проектного комитета
	Электронная почта

	11. 
	Рассмотрение основных направлений реализации проекта
	Руководитель проекта
	Общественно-деловой совет
	Не реже 1 раз в год
	Совещание




4.4. Управление рисками приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность

	Уровень влияния

	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1.
	Отсутствие/задержка регуляторных изменений
	Невозможность реализации мероприятий проекта, недостижение целевых показателей
	Создание рабочих групп с ответственными ФОИВами
	5

	Высокий
	Ежемесячно
	Медведева Т.М.

	2.
	Ухудшение макроэкономических условий (в т.ч. рост ключевой ставки и стоимости фондирования), как следствие сокращение спроса на жилье и ипотеку
	Увеличение бюджета проекта, недостижение целевых показателей
	Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ и продуктов, реализация механизмов и условий льготной ипотеки
	8

	Высокий
	Ежемесячно
	Гольдберг М.А.

	3.
	Отсутствие у потенциальных инвесторов спроса на однотраншевые ИЦБ с поручительством АИЖК
	Недостижение целевых показателей, увеличение бюджета проекта
	Повышение привлекательности таких ИЦБ, в т.ч. путем внесения регуляторных изменений
	4

	Средний
	Ежеквартально
	Балкарова И.А.

	4.
	Высокий уровень конкуренции со стороны «теневого» сектора аренды жилья, сохранение возможностей бесплатной приватизации жилья, предоставленного по договорам социального найма
	Недостижение целевых показателей
	Создание рабочих групп с ответственными ФОИВами, внесение изменений в законодательство
	4

	Средний
	Ежеквартально
	Балкарова И.А.

	5.
	Отсутствие финансирования мероприятий по обеспечению объектами инфраструктуры проектов комплексного развития территории
	Невозможность реализации мероприятий проекта, недостижение целевых показателей
	Регулярное взаимодействие с Минфином России
	8

	Высокий
	Ежемесячно
	Гордеев Ю.С.,
Манаенкова А.С.





4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реализации возможности
	Вероятность

	Уровень влияния

	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление достижением возможности

	1.
	Высокий потенциал роста объемов ипотечного кредитования и ИЦБ (текущий уровень по отношению к ВВП в разы ниже стран-аналогов)
	Рост объемов ипотеки и ИЦБ
	Участие крупнейших ипотечных кредиторов в проведении сделок секьюритизации
	7

	Высокий
	Ежемесячно
	Балкарова И.А.

	2.
	Улучшение макроэкономической ситуации (в т.ч. снижение ключевой ставки и стоимости фондирования), как следствие увеличение спроса граждан на жилье и ипотеку
	Превышение целевых значений
	Мониторинг макроэкономической ситуации корректировка плана реализации проекта
	8

	Высокий
	Ежемесячно
	Гольдберг М.А.



____________
Проект сводного плана (002)
